



ATIVIDADE SIRA Faze Planeamentu Tinan Fiskal 2026	I TRIMESTRE												II TRIMESTRE												III TRIMESTRE												IV TRIMESTRE																			
	JAN				FEV				MAR				ABR				MAI				JUN				JUL				AGU				SEP				OUT				NOV				DEZ											
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
No. (I) FAZE PREPARASAUN (Tinan Fiskal 2026)																																																								
1 Despaxo Ministro atu inisia Prosesu Planeamento					25																																																			
2 Enkontru Konsellu Koordinasau Municipal																																																								
3 Enkontru Asembleia Posto Administrativu																																																								
4 Enkontru Asembleia Suku no Aldeia																																																								
(II) PASU PLANEAMENTU PDIM AUTORIDADE MUNICIPAL																																																								
A Pasu 1 -Identifikasau Nessesidades investimentu publikus nian iha nivel suku no nivel sektoral nian																																																								
1 Enkontru iha Nivel Aldeia																																																								
2 Submisau Proposta husi Aldeia ba Suku																																																								
3 Enkontru Konsellu Suku hodi halo identifikasau nesesidade no Prioridade Investimentu suku																																																								
B Pasu 2- Ordenasau Proposta Investimentu Publiku atu halo iha nivel Suku, Posto Administrativu no Nivel Sektoral ida - idak husi Sekretariadu Konsellu Koordinasau Munisipal																																																								
1 Enkontru Konsellu Suku hodi Prioritiza Proposta Projeto																																																								
2 Identifikasau no Prioritizasaun Nesesidade Suku, Servisu Municipal no Delegasaun Territorial Iha Posto Administrativu																																																								
3 Submisau Lista Proposta Investimento husi suku ba Posto Administrativu																																																								
4 Enkontru iha Asembleia Posto b (Lidera husi MAE ho MF)																																																								
C Pasu 3 -Diskusau, Opiniaun no Rekomendaun husi Konsellu Suku, ASPA nian, kona ba Proposta Prioridade Investimentu Publiku ba Suku no PA ida - idak																																																								
1 APA haruka karta enkontru ba membru ASPA																																																								
2 Enkontru ASPA hodi prioritiza proposta PIM																																																								
3 Enkontru Koordinasau Internal APA hodi identifika no Prepara Proposta Atividades Prioridade																																																								
4 Identifikasau no prioritizasaun prioridade Desenvolvimentu Delegasaun Territorial no Servisu Municipais																																																								
5 Enkontru Asembleia Posto Administrativu hodi aprova Proposta Posto Administrativu																																																								
6 Submisau proposta husi APA. Servisu Municipais no Delegasaun Territorial ba Autoridade Municipal																																																								
D Pasu 4-Analiza no Diskusau konaba Projetus nebe Aprezenta ona no rejisto nudar PIM, no Opiniaun husi Konsellu Suku no Asembleia Posto Administrativu kona ba Prioridade Investimentu Publiku ba areas suku, no Posto Administrativu nian																																																								
1 Servisu Municipal RH simu no Rejista Proposta hotu husi Posto Administrativu/ SM no DT no Submete ba PAM																																																								
2 1º Enkontru Sekretariadu Servisu Municipal Planeamentu Integradu e Desenvolvimentu (Sec Planeamento, Agencia Planeamento, SMPID & PNDS)																																																								
3 Verifikasau no Avaliasau Proposta Projeto																																																								
4 Sekretariadu haruka karta ba Xefe suku, Diretor Servisu Municipais no Diretor/Xefe Delegasaun Territoriu hodi informa konaba verifikasau fatin projeto																																																								
5 Prepara Dezenho & BoQ																																																								
6 2º Enkontru Sekretariadu (PDIM, SM Obras Publika, SMA- PDNS)																																																								
7 Finaliza Ezbosu PIM																																																								
E Pasu 4 A- Aprezentsasau Konsellu Koordinasau Munisipal hodi Hetan Aprovasau																																																								
2º Enkontru Konsellu Koordinasau Municipal (KKM)																																																								
2 Enkontru Konsellu Koordinasau Municipal (KKM)																																																								
F Pasu 5 - Formulasau no submisau proposta PIM nian ba Komisaun Revizaun Téknika Projetus nian																																																								
1 Submisau Ezbosu PIM nebe Aprova ona husi Konsellu Koordinasau Municipal no hetan apresiasau husi KKM ba KRTP -																																																								
G Pasu 6 - Komisaun Revizaun Téknika Projetus Analiza no fo Pareser kona ba Projeto nebe Aprezenta iha ambitu PDIM nian, nomos PIM																																																								
1 Kompilasaun Lista Ezbosu PIM																																																								
2 Organiza Enkotru ho membro KRTP																																																								
H Pasu 7 - Armonizasaun Planu Investimentu Munisipal ho Orsamentu Jeral Estadu																																																								
1 Enkontru Koordinasau Nasional - PDIM																																																								
2 Submisau, PAA, Plano Aprovezimento, Plano Formasaun ba MAE hodi hetan Homologasaun Fim de Dez 2026 - II Semana Janeiro 2027																																																								